ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DO EGREGIO CONSELHO
SUPERIOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, REALIZADA
NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018, AS 15:00 HORAS, NO MUSEU DE ARTE
MURILO MENDES.

Aos vinte e dois dias do més de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, as quinze horas,
na sala do Conselho Superior, no Museu de Arte Murilo Mendes, foi regimentalmente
convocada, sob a Presidéncia do Magnifico Reitor, Professor Doutor Marcus Vinicius
David. a reunido extraordindria do Egrégio Conselho Superior, tendo como ponto de
pauta Unico - Apresentagio/esclarecimento da situagio das obras do Hospital
Universitario (HU) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) ao Conselho
Superior. A reunido contou com as presengas dos Conselheiros: Girlene Alves da Silva,
Eduardo Antonio Salomdo Condé, Luis Paulo da Silva Bara, Janezete Aparecida
Purgato Marques, Ana Livia de Souza Coimbra, Marcos Souza Freitas, Liamara
Scortegagna, Bernadete Maria de Sousa, Eduardo Barrere, Virgilio Cézar da Silva e
Oliveira, José Gustavo Francis Abdala, Jorge Carlos Felz Ferreira, Aline Araujo Passos,
Lourival Batista de Oliveira Junior, André Silva Martins, Jeferson Macedo Vianna,
Denise Barbosa de Castro Friedrich, Hélio Anténio da Silva, Marcelo Silva Silvério,
Jaqueline da Silva Fronio, Rogério de Souza Sérgio Ferreira, Maria Cristina
Vasconcellos Furtado, Cristina Simdes Bezerra, Rubens Luiz Rodrigues, Eliete do
Carmo Garcia Verbena Faria, Pedro Felipe de Souza Arruda, Victor Soares Lustosa
Victor, Krishna Edmur Chagas, Ricardo Bonfante, Pamela Emanuelle Julido, Marcio
Roberto Sa Fortes, Rogério da Silva, Maria Angela Ferreira Costa, Igor Coelho,
Windson Carvalho e Dimas Augusto de Carvalho, realizou-se a reunido extraordindria
do Egrégio Conselho Superior da Universidade Federal de Juiz de Fora. Havendo
nimero legal, o Senhor Presidente deu inicio & sessdo. Primeiramente, o Senhor
Presidente justificou as auséncias dos conselheiros: Marina Monteiro de Castro e
Castro. Raquel Fallet Lawal, Ricardo de Cristofaro e Maria das Gragas Afonso Miranda
Chaves. Antes de iniciar a reunido o Senhor Presidente solicitou aos conselheiros
autorizagdo para que a procuradora chefe da Procuradoria Federal junto & UFJF,
Adriana de Almeida Menezes; o assessor de gabinete, Frederico Augusto d’Avila Riani;
o auditor geral da UFJF, Enio Henrique Teixeira e o Coordenador de Projetos e Obras
da Pro-reitoria de Infraestrutura e Gestdo (PROINFRA) da UFJF, Wellington Coutinho
da Silva participassem da reunido durante a discussdo do tema, como ouvintes €
colaboradores, em razdo da especificidade da matéria, a fim de que pudessem sanar
eventuais duvidas dos conselheiros e prestar os esclarecimentos necessarios. A
requisigdo foi unanimemente legitimada. Nos comunicados da Presidéncia, o Senhor
Presidente iniciou os informes relatando o e-mail recebido pela Secretaria Geral da
UFJF, por meio do qual a Conselheira Maria das Gragas Miranda Chaves solicitou a
leitura de uma nota elaborada pelo advogado do Conselheiro Professor Henrique
Duque. Em que pese a auséncia desta possibilidade no regimento interno do Conselho e
em face da excepcionalidade da situagdo e do carater democratico do Conselho, a mesa
encaminhou favoravelmente pela apresentagdo da nota. A seguir 0 Senhor Presidente
realizou a leitura da nota, que foi exposta em sua integralidade conforme segue: “Diante
dos fatos que surpreenderam todos nos no dia de ontem é fundamental esclarecer
alguns pontos para que ndo prepondere neste Egrégio Conselho qualquer opinido que
se afaste da verdade ou mesmo dé margem a compreensoes parciais dos fatos, fruto de
arroubos equivocados e persecutorios. As obras de ampliagdo do Hospital
Universitdrio iniciadas por meio de processo licitatério no ano de 2011 fazem parte do
contexto da gestdo que mais expandiu a Universidade Federal de Juiz de Fora desde a
construcdo do campus unificado na década de 1970, visando trazer a esta autarquia a
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oportunidade de unir ensino, pesquisa e extensdo de qualidade com tratamento de
ponta oferecido a sociedade de nossa cidade e regido. Esta obra objetivou, antes de
tudo. o atendimento dos anseios da comunidade académica, que participou ativamente
das definicoes de servigos e das especificagdes técnicas deste que tem por objetivo ser o
maior e mais bem equipado hospital universitdrio do estado de Minas Gerais. Acerca
dos acontecimentos sob apurag¢do na investigagdo em curso, e é importante destacar
que estamos apenas tratando de uma investigagdo, é fundamental ressaltar que ndo
houve nenhuma conclusdo de nenhum dos érgdos de controle acerca dos fatos. Ao
contrario do que foi afirmado ontem em matérias veiculadas na imprensa, o Tribunal
de Contas da Unido realizou apenas uma auditoria preliminar que resultou em alguns
questionamentos, sendo que sobre a manifestagdo de resposta dos envolvidos ainda ndo
houve nenhum posicionamento do tribunal, muito menos nenhuma imputagdo de prdtica
de conduta equivocada qualquer. Os questionamentos dos o6rgdos de controle sdo
absolutamente normais, e ocorrem com frequéncia, ndo somente com a gesido do
professor Henrique Duque, mas com todas as gestoes que 0 antecederam, assim como
as que o sucederam. Vale a pena destacar que as proprias obras do CAS, realizadas no
curso do mandato da professora Margarida Salomdo também foram alvo de
questionamentos do TCU. O que causa estranheza é a submissdo destas investigagdes a
espetdculos mididticos que tém como base apenas conclusdes precipitadas e parciais,
em clara violagdo ao direito de defesa e de preservagdo da integridade de um servidor
que dedicou os ultimos 46 anos de sua vida a esta autarquia. Importante chamar
aten¢do para o fato de que o proprio Tribunal de Contas a época da auditoria em
questdo, em 2015, determinou a continuidade das obras do hospital universitdrio e que
a paralisagdo se deu sem qualquer concorddncia do oérgdo de controle, que vem
inclusive questionando as gestdes subsequentes, inclusive a atual, de quais serdo as
providéncias tomadas para o retorno das obras. O episodio de ontem representa mais
um triste capitulo da persegui¢do desmedida, desproporcional, violadora dos direitos
de defesa e da dignidade humana dos servidores publicos que tem sido imposta as
Universidades Federais deste pais e contra a qual este Conselho jd se insurgiu tdo
corretamente. Mais uma vez o afd de entrevistas coletivas e de midiatizar questoes
Jjuridicas venceu o respeito aos direitos bdsicos de defesa e de justica a que todos os
cidaddos fazem jus, algo contra o que este colegiado precisa novamente lutar. O
professor Henrique Duque tem total tranquilidade de que todos os seus atos foram
praticados de forma correta e sempre visando 0 maior beneficio para esta institui¢do
ele que serviu tdo orgulhosamente como reitor por 0ilo anos. Por esta razdo estd
convicto de que, a despeito de todas as adversidades, trard a verdade a tona e
conseguird demonstrar que jamais praticou qualquer irregularidade, tendo plena
confianga de que a justica sob todos os aspectos prevalecerd sobre toda esta
precipitagdo acusatoria. Certo de que estas injusti¢as cessardo, o professor Henrique e
toda sua familia agradecem a solidariedade de todos aqueles que conhecem sua
histéria e sabem que seu legado estd muito acima destes tristes episodios de acusagoes
infundadas. " Em seguida, o Senhor Presidente iniciou a ordem do dia, abrindo o debate
sobre o ponto unico da pauta - Apresentagdo/esclarecimento da situagio das obras
do Hospital Universitirio (HU) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
ao Conselho Superior. Esclareceu a dindmica pensada para a reunido onde traria
algumas informagdes sobre a tematica, passando a seguir a palavra ao Conselheiro
Dimas Augusto de Carvalho para que também fizesse suas explanagdes, abrindo a
seguir a pauta para discussdes. Elucidou que apresentaria informagdes das agdes
técnicas e juridicas que pautaram a conduta da atual gestdo, que assumiu a Reitoria em
abril de 2016, abordando os acérddos do Tribunal de Contas da Unido (TCU), os
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trabalhos da Comissdo de Sindicdncia Administrativa instituida pela UFJF com a
finalidade de detalhar os danos causados as edificagdes que compdem o Hospital
Universitario- Unidade Dom Bosco, alguns procedimentos judiciais que estdo
ocorrendo e as caracteristicas do processo judicial sobre esta matéria que a UFJF esta
enfrentando, os aspectos juridicos do contrato com a Tratenge Engenharia e os trabalhos
da Auditoria Interna referente a avaliagdo da obra de construgdo do novo Hospital
Universitario, motivo primordial da presenga dos técnicos presentes, & disposigéo para
sanar eventuais duvidas. Relatou que, assim como todos os senhores e senhoras
presentes, a Administragdo Superior da UFJF tomou conhecimento de tudo que estava
ocorrendo pela imprensa, quando os meios de comunicagdo comegaram a veicular
informagdes sobre a Operagdo “Editor”, deflagrada, na manhd de quarta-feira, pela
Policia Federal (PF) e Ministério Publico Federal (MPF), que apura irregularidades
nas obras do Hospital Universitario (HU) da Universidade Federal de Juiz de Fora
(UFJF). Ao tomar conhecimento da operagdo, a Reitoria comegou a buscar informagdes
acerca do que estava ocorrendo, indo a todos os setores da universidade que poderiam
ser objeto de alguma agdo da policia federal, ndo encontrando nada nas Unidades da
Universidade e nem nas dependéncias do Hospital Universitario. Somente depois de ser
divulgada uma nota oficial da imprensa da Policia Federal sobre fraudes nas obras do
HU/UFJF, contratadas em agosto de 2012, foi possivel obter algumas informagdes mais
precisas sobre a operagdo deflagrada. Em fungdo dessas informagdes que comegaram a
circular, a primeira decisdo tomada pela a Administragdo Superior foi a publicagdo de
uma nota informando e destacando que os processos e procedimentos objetos da
investigagio ndo diziam respeito as agdes da atual gestdo. Destacou que toda a
Operagio foi realizada fora das unidades da UFJF. Explicitou o motivo de que dentre as
providéncias tomadas ap6s a ciéncia dos fatos, a primeira medida ser a publicagdo de
uma nota pela UFJF, uma vez que se encontrava em Brasilia, para uma reunido da
Associacdo Nacional dos Dirigentes das Instituicdes Federais de Ensino Superior
(Andifes) e observou, devido as perguntas que lhe eram dirigidas pelos reitores de
varias universidades, que a forma como a midia estava divulgando a matéria néo ficava
claro sobre qual periodo se relacionava aquela apuragdo. A nota evidenciou que 0s
fatos ndo se referem a atual gestdo que assumiu a Reitoria em abril de 2016, refor¢ando
o compromisso da atual Administragdo com os principios da moralidade, transparéncia
e ética na gestdo publica, que desde quando assumiu a Reitoria, tem se colocado a
disposi¢do dos érgdos de controle para qualquer informagdo que contribuisse para a
apuragido dos fatos. Destacou, ainda, que sé no final da manha de quarta-feira recebeu
com pesar a noticia, que ¢ um momento triste para a Universidade, de que o ex-reitor da
UFJF, professor Henrique Duque, que administrou a universidade de 2006 a 2014,
estava com a prisdo preventiva decretada. Também foram presos preventivamente 0 e€x-
secretario de Assuntos Juridicos da UFJF, Nilson Rogério Pinto Leite, e o ex-pro-reitor
de Planejamento, Carlos Elizio Barral Ferreira, e também foram cumpridos outros
mandados. Salientou que a situagdo certamente trouxe muito mal estar e € muito
desagradavel pra todos, sendo o dia marcado por vérios pedidos de informagdo, nio
apenas da imprensa. mas da propria comunidade, querendo tentar entender o que estava
ocorrendo. Declarou que a decisdo da Reitoria, diante de um fato e momento tdo
importante e tdo marcante, foi a de reunir esse Conselho para que os dirigentes da
universidade tivessem as informagdes de forma transparente sobre tudo o que estava
ocorrendo e, principalmente, para terem conhecimento das agdes da atual gestdo acerca
das obras do Hospital Universitdrio. Registrou, assim, esse momento de consternagéo de
toda Universidade Federal de Juiz de Fora, assinalando a importincia dos
esclarecimentos se iniciarem pelo Conselho Superior, enquanto 6rgdo maximo da
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Instituicdo. O Senhor Presidente também falou sobre a reunido da Associagao Nacional
dos Dirigentes das Instituigdes Federais de Ensino Superior (Andifes) ocorrida ontem,
para promover um debate sobre o papel do Estado na Ciéncia, Tecnologia, Inovagdo e
Educagdo, tema absolutamente rico e importante, reunido da qual s6 participou na parte
da manha, onde solicitou a palavra para a mesa diretora a fim de prestar esclarecimentos
sobre as noticias divulgadas e colocou para todos suas preocupagdes, primeiramente
com a imagem da Universidade Federal de Juiz de Fora, em virtude do grande nimero
de inser¢des de noticias sobre a UFJF, tanto na midia local quanto na midia nacional,
com abordagens negativas, o que, sem davida nenhuma, para nossa Institui¢do ¢ muito
ruim. como também destacou preocupagdo, ndo apenas com a nossa Universidade, mas
com o sistema das universidades federais. Certamente, no momento politico tdo dificil
para o Brasil, onde direitos estdo sendo atingidos e onde instituicdes universitarias
plblicas estdo sendo alvo dos mais diversos ataques, uma noticia como essa sera
aproveitada por aqueles que querem atingir a Instituigdo, visando a restri¢do do ensino
superior ptiblico e gratuito. Isso coloca a UFJF numa situagdo muito delicada, porque a
defesa das universidades piblicas precisa ser feita com o cuidado também de ndo
proteger ou evitar que as apuragdes sejam realizadas. Encontrar esse ponto de equilibrio
¢ o cuidado que se precisa tomar. Ressaltou que ndo estamos em momento que nos
permita fazer qualquer manifestagdo acerca da situagdo, pois ainda ndo temos dados
suficientes para que haja qualquer tomada de posi¢do nesse sentido. A atitude da
universidade deve ser a de defender que as apuragdes sejam realizadas cumprindo o
devido processo legal e contribuir com as autoridades responsaveis pela investigacdo,
fornecendo todas as informagdes solicitadas. Essa situagdo coloca a UFJF dentro de um
quadro diferente do que vem ocorrendo com outras instituigdes de ensino superior, por
isso. a necessidade de se ter cautela e aguardar as conclusdes das investigagdes. Assim,
em hipotese alguma podemos antecipar qualquer tipo de julgamento, por isso
importancia dessa reunido para socializarmos as agdes da atual administragdo e
refletirmos coletivamente sobre a situagdo. Assinalou que, desde ontem quando a
noticia saiu, a Procuradoria Federal junto a UFJF e a Seccional de Juiz de Fora estdo
tentando levantar informagdes mais precisas desse processo de apuragdo, que corre em
cardter sigiloso. Apontou, entretanto, que € possivel trazer algumas informagdes da
situagdo que desencadeou as investigagdes. O processo teve origem a partir de uma agdo
fiscal do Tribunal de Contas da Unido (TCU) na Universidade, sobre a obra do Hospital
Universitario, em que o TCU conseguiu identificar uma série de indicios de
irregularidades. Dentre os indicios de irregularidades destacou dois que foram citados
pela Policia Federal (PF) e pelo Ministério Piablico Federal (MPF): termo aditivo que
teria sido realizado com um valor muito elevado, extrapolando o limite legal dos 25%
que poderiam ser feitos naquela obra. Na realidade, a ampliagdo do valor da obra
ultrapassou 50% do valor contratado. Revelou que foi apresentada, pelos gestores da
época, uma tese de mudanga qualitativa no projeto basico da obra como justificativa
para o termo aditivo acima de 50% do valor contatado inicialmente. Esta justificativa
ndo esta sendo aceita pelos érgdos de controle, nem pelo Tribunal de Contas da Unido
(TCU) e nem pelo Ministério Publico Federal. Outro ponto importante foi levantado
quanto a outro termo aditivo, esse no valor aproximado de dez milhdes de reais, que
seria um reconhecimento de despesas administrativas que a Universidade devia a
empresa. Esse termo aditivo ndo tem nenhum parecer da equipe técnica da universidade,
contando com um parecer de um engenheiro externo, que na €poca prestava servigo ao
Ministério da Educacdo-MEC e hoje estd vinculado a Empresa Brasileira de Servigos
Hospitalares-EBSERH, atuando no Rio Grande do Sul. Revelou que o engenheiro foi
uma das pessoas citadas na operagdo de ontem e que teria sofrido aquela decisdo de
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afastamento da fungdo publica. O Presidente do Conselho destacou que a equipe técnica
da UFJF ndo se manifestou sobre esses termos aditivos. Esses Termos Aditivos formam
a base da analise do TCU sobre dano ao erdrio. Somado a isso, o TCU identificou
indicios de sobrepregos em itens da obra que, junto as outras irregularidades, compdes o
valor que foi anunciado na ordem de dezenove milhdes de reais. Asseverou que a
Policia Federal (PF) e o Ministério Publico Federal (MPF) realizaram um amplo
trabalho de investigagdo e assinalou que essas atividades sdo diferentes de qualquer
trabalho que possa ser feito por uma comissdo interna de sindicancia ou pela auditoria
interna da UFJF, exemplificando, pelo que foi divulgado pelo Ministério Publico e pela
propria decisdo do juiz, a quebra de sigilo telefonico de vérias pessoas envolvidas, o que
permitiu que o Ministério Publico encontrasse 800 ligagdes entre as empresas que
participavam do processo licitatorio, o que indicaria provavel conluio para condugdo
daquele processo. Autorizagdo de quebras de sigilos com virias divulgagdes de e-mails
das pessoas que estdo envolvidas, ou seja, tipos de apuragdes que as estruturas internas
da Universidade, obviamente, ndo conseguem realizar. Ressaltou que tudo o que foi
solicitado, para a atual gestdo, pelo Tribunal de Contas, em termos de informagdes, foi
disponibilizado, como cépias de processos e documentos, o que deixa a Instituigio
muito tranquila, uma vez que da nossa parte os procedimentos foram cumpridos, com a
preocupagdo de garantir a total transparéncia desse processo. Em seguida, o Senhor
Presidente apresentou um répido historico destacando algumas agdes importantes que
foram realizadas, pela atual gestdo, e que, inclusive, constam no proprio acordao do
TCU. A primeira agdo que a Administragdo Superior tomou logo depois assumir a
gestdo da UFJF, em maio de 2016, foi a constitui¢do de uma comissdo para analise da
viabilidade das obras do Hospital Universitdrio. Informou que a Vice-Reitora,
professora Girlene Silva, participou presidindo a comissdo, também composta pelo
professor Dimas Carvalho, por técnicos da Pro-Reitoria de Infraestrutura e Gestdo
(Proinfra) e médicos do Hospital Universitario. Relatou que o trabalho que essa
comissdo realizou foi basicamente fazer um estudo sobre o que seria necessario
efetivamente, o que deveria ser priorizado naquela obra, para que fosse possivel sua
retomada, dentro da capacidade da Universidade e dentro de um projeto que fosse
realista frente as condi¢des da UFJF. Comunicou que essa comissdo realizou um
trabalho técnico de qualidade, projetando fases de realizagdo e de retomada da obra,
indicando um caminho a ser seguido. Logo em seguida, jaé no segundo semestre de
2016. antes mesmo de a UFJF receber o acérddo do TCU, a comissdo identificou a
necessidade de se fazer algumas intervengdes para a protegdo da obra. Neste sentido, foi
realizada uma licitagdo para a contratagdo de uma empresa para intervir em um talude
que ameagava desmoronar. Informou também que foi exatamente nesse periodo que a
UFJF recebeu o acorddo do TCU com algumas determinagdes e recomendagdes a
Universidade. sendo uma delas a de que fosse aberta uma comissio de sindicéncia para
avaliar os prejuizos gerados pela paralisagdo da obra. Essa comissdo de sindicancia foi
constituida, contou com a participagio de um professor da faculdade de engenharia, de
um professor da faculdade de administragio e de um engenheiro da Pro-Reitoria de
Infraestrutura e Gestdo — Proinfra, produzindo um relatorio que foi encaminhado a
Procuradoria Federal para que realize a avaliagdo dos encaminhamentos que a UFJF
deve tomar a partir da sindicancia. Comunicou, ainda, que a equipe técnica da Pro-
Reitoria de Infraestrutura e Gestdo — Proinfra também realizou um trabalho técnico no
primeiro semestre de 2017, que comprovou que seria impossivel a retomada de contrato
com empresa. A par das informagdes e com base nesse documento a Administragio
Superior fez um encaminhamento para Procuradoria, para a realizagdo de um estudo dos
termos para que a UFJF iniciasse o processo de rescisdo unilateral do contrato com a



empresa. A empresa foi notificada em julho de 2017 da decisdo da Institui¢do e reagiu
entregando um documento para a universidade, contrapondo a andlise realizada por
nossa equipe técnica, insistindo na continuidade da obra, com o projeto original.
Pontuou que a UFJF manteve contato com 0O TCU, o Ministério Publico ¢ a
Procuradoria Federal para definir os encaminhamentos mais adequados para a condug@o
da situagio, porque, mesmo quando superarmos as questdes técnicas, & muito provavel
que, ao langar uma licitagdo, possamos vir a ter problemas judiciais com a empresa.
Revelou que acredita que isso tudo deve mudar depois dos fatos de ontem, em fungdo
de a empresa estar sendo também investigada. O trabalho da equipe técnica da UFJF em
conjunto com a equipe técnica do Hospital Universitario avangou consideravelmente.
Ontem mesmo. coincidentemente, houve uma reunido com as equipes para acertar
detalhes do cronograma de retomada das obras, considerando a existéncia de empenho
em restos a pagar para a obra do HU. Salientou que a UFJF nido sabia do trabalho que
estava sendo realizado pela Policia Federal e pelo Ministério Publico. Encerrou dizendo
serem esses os fatos que ocorreram durante esse periodo e que mereciam ser
apresentados ao Conselho Superior. Feitos os esclarecimentos e repassadas todas essas
informagdes, o Reitor comunicou aos conselheiros que todas as equipes envolvidas nas
acoes relatadas estdo presentes para sanar quaisquer tipos de dividas dos conselheiros.
Antes de abrir a palavra para discussdo, o Senhor Presidente passou a fala ao Professor
Dimas Carvalho, para que ele também realizasse algumas contribuigdes sobre 0 assunto.
O Conselheiro Dimas Carvalho saudou a todos os Conselheiros presentes e informou
que no dia de ontem, foi acordado as seis horas da manhd com uma agdo da Policia
Federal em sua casa. Relatou que, apesar de todo desconforto e surpresa, foi uma agdo
rapida que durou em torno de uma hora, que transcorreu de forma muito respeitosa, sem
agressoes, invasdo ou dano ao patrimonio. Desta forma, a operagéo levou o notebook do
Conselheiro. seu celular, um iPad, restando muito claro a intengdo da investigagdo em
levantar dados acerca dos procedimentos adotados para a contratagao ¢ execugdo das
obras do HU. Asseverou que ficou claro que na realidade toda essa investigagdo ja
existe durante algum tempo, ja tramitando por um bom periodo. O Conselheiro Dimas
relatou também que os investigadores fizeram perguntas sobre 0 andamento da obra ¢
sobre sua relagio com o dono da empresa, a engenheira responsavel e um engenheiro,
contra o qual foi expedido um mandado judicial de suspensdo do exercicio de fungdo
piblica, em Porto Alegre. Todas as questdes foram conduzidas com respeito e
tranquilidade. Encerrada a operagdo, revelou que se dirigiu ao seu trabalho, onde tomou
conhecimento das informagdes sobre toda a operagdo através da imprensa, relatando a
dificuldade de comunicagdo ocorrida durante o dia com a Ebserh em Brasilia e com
outras pessoas que ndo conseguiam contato, em razao de estar sem seu telefone celular.
Salientou que cabe registrar que ninguém do HU participou em nenhum momento de
nenhuma elaboragdo. de nenhuma especificagao, de nenhum parecer, de absolutamente
nada da licitagdo da obra do Hospital Universitario. Asseverou sobre a comissdo de
licitagdo que foi criada, resgatando as noticias da imprensa sobre a falsificagdo
documental, que ndo tem conhecimento nenhum sobre os procedimentos adotados, e
que nenhum técnico do HU e nem o conselheiro participaram de reunides em relagdo a
licitagdo das obras do Hospital Universitario. Em relagio ao segundo momento, ja
durante a construgdo da obra em que se tem (ermos aditivos, um de reajuste que foi o de
quase 10 milhdes de reais, foi construido um termo aditivo que foi assinado pelo ex-
reitor, com um aparecer que justificava o termo, visando compensar a empresa pelo
periodo de paralisagdo da obra, entre 0s anos de 2013 a 2014. O termo aditivo de maior
vulto. no valor de setenta e quatro milhdes de reais, que mudou o valor estimado para
conclusao das obras de cento e quarenta e nove milhdes de reais para duzentos €
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quarenta milhdes de reais, o Conselheiro Dimas destacou haver necessidade de um
esclarecimento. Informou que, ap6s a licitagdo realizada e concomitantemente ao inicio
de sua realizacdo, foram solicitadas analises das equipes técnicas, levando-se em
considera¢do o dimensionamento de pessoal e os muitos servigos novos que precisavam
ser credenciados pelo novo hospital universitario. As equipes técnicas analisaram o
projeto arquitetonico da obra com objetivo de verificar sua adequagdo aos novos
servigos que deveriam existir e ser credenciados. Revelou qual ndo foi a sua surpresa
quando a equipe técnica falou que o projeto arquitetonico ndo atendia as condigdes
minimas para fazer o credenciamento de alguns novos servigos como, por exemplo,
aqueles vinculados ao centro de tratamento de queimados. Realgou ainda que, a partir
do estudo das equipes técnicas do HU, surgiram demandas de uma série de outros
espagos, como central de esterilizagdo de material, centro cirtrgico. lavanderia que
estava em cima do andar da UTI, gerando mudangas no projeto e a necessidade de um
termo aditivo. Advertiu que ndo seriam mudangas simples e que houve inclusive
questionamentos do Tribunal de Contas da Unido, sendo solicitada a equipe técnica do
hospital que realizasse uma notificagdo, que seria encaminhada a reitoria sobre a
necessidade de mudangas, que geraram realmente uma necessidade de termos aditivos,
alguns maiores outros menores. Assinalou que a situagdo maior na realidade ndo foi s6
essa, era na realidade a existéncia de um projeto que ndo era um projeto executivo, era
um projeto arquitetdnico basico, registrou sua perplexidade em constatar que a
constru¢do de um hospital de alta complexidade estava sendo realizado sem a existéncia
dos projetos executivos necessarios. Constatou que isso gerou ndo sé mudangas no
projeto arquitetonico, mas também a complementagdo de um projeto executivo para que
hospital funcionasse ao término das obras com os servigos que o classificaria como de
alta complexidade. Esta situagdo produziu um termo aditivo bastante complexo que
implicou mudangas qualitativas ao projeto original. Em relagdo as mudangas
qualitativas do projeto, informou que sdo permitidas, existindo jurisprudéncia em
relagdo a isso. Por isso, o termo aditivo foi levado a diante. Acentuou que a unica saida
para a obra é uma nova licitagdo. A conclusio que se chega € que em algum momento
deveria ter sido dado um basta a um erro de projeto e a partir dai ter sido realizado seu
encerramento com a abertura de uma nova licitagio, visto que as mudangas eram muito
expressivas. Acentuou que foram realizadas muitas reunides, que a equipe técnica do
Hospital e os fiscais da Universidade ndo participaram de nenhuma elaboragdo de
documento, de nenhuma tentativa de beneficiar a empresa, destacando que as reunides
entre as equipes do HU e da UFJF com a empresa eram muito tensas. Sublinhou sua
surpresa em relagdo a divulgagdo feita pela midia de que nesse processo existem
documentos que foram elaborados fora das dependéncias da Instituigdo e depois
incorporados ao processo. Garantiu que em todas as reunides com a equipe da
Universidade e com a equipe do Hospital Universitario, a empresa esteve presente,
sendo sempre realizadas nas dependéncias do Hospital Universitirio e que jamais
elaboraram ou repassaram qualquer ideia, qualquer informagdo em relagéo a proteger ou
beneficiar a empresa. Em relagdo ao técnico do Ministério da Educagéo, afirmou que
era um engenheiro clinico, um engenheiro civil que participava das reunides, sendo no
seu entendimento um consultor que ajudava a resolver problemas, encaminhando
solugdes. Da sua parte como hospital universitdrio, como equipe das pessoas que
participaram do processo, dos diretores, profissionais do Hospital Universitario, relatou
que em nenhum momento tinham qualquer divida de que algum documento estava
sendo anexado ao processo sem o conhecimento de todos, ou que havia algum beneficio
para a empresa, ou que existiria algum conluio como a midia vem divulgando. Relatou
ndo saber se essa situagiio ocorreu e que cabe ao processo judicial esclarecer. Mais uma
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vez registrou que o que pode afirmar ¢ que todas as reunides com a equipe de fiscais da
Universidade Federal, com a equipe Hospital Universitario e a empresa ocorreram
dentro da instituigio do HU, de uma forma clara, aberta, com os profissionais da
Universidade e que em nenhum momento houve qualquer tentativa de elaboragdo de
algo que beneficiasse a empresa ou que tentasse gerar prejuizo ao erdrio da
Universidade Federal. Corroborou que é uma obra extremamente complexa, que
acreditou que o projeto inicial era um projeto executivo ¢ que jamais imaginaria que um
projeto dessa dimensdo seria executado, até chegar a sua metade na metade, apenas com
um projeto basico. Participou ainda que, diante dessas apuragdes e em nome do Hospital
¢ dos técnicos do Hospital, quer que as investigagdes prossigam de uma forma clara
para ndo ficar nenhuma duvida em relagdo as condutas dos profissionais do Hospital
que participaram das discussdes sobre o projeto e a sua propria, que seja tudo
esclarecido, pois é uma situagdo realmente muito constrangedora, extremamente
desagradavel. Falou de seu alivio de estar na presente reunido e ndo ter relagdo com as
investigagdes, com as escutas telefonicas, tendo certeza que no seu telefone € no seu
computador ndo serdio encontrados nada. Tendo inclusive disponibilizado dois
notebooks antigos. Por fim, ressaltou que a agéio policial em sua residéncia terminou de
forma tranquila, em que pese ser uma situagdo extremamente complicada e
constrangedora, tendo sido agendada uma reunido com a policia, amanha, as nove horas,
para esclarecimentos. Asseverou que realmente a situagdo € triste, mas que serd
fundamental apurar com profundidade todos os fatos. O Senhor Presidente retomou a
palavra para esclarecer trés pontos que deixou de fazer em sua fala inicial.
Primeiramente, destacou que obra foi iniciada em agosto de 2012 tendo ocorrido,
posteriormente, a sua suspensdo. Em julho de 2015, a UFJF recebeu uma informagéo da
empresa sobre a desmobiliza¢do da obra e, em novembro do mesmo ano (2015), a
Universidade oficializou a empresa sobre a suspensdo da obra. Informou que se trata de
um processo que estd judicializado ha algum tempo, que a UFJF encontra-se numa
disputa com essa empresa. Quando a atual administragdo iniciou seus trabalhos foi
realizada uma notificagdo & empresa para que ela fizesse os pagamentos dos valores
devidos a UFJF, identificados pelo Tribunal de Contas da Unido. A empresa, face a
situagdo. acionou a UFJF na justiga, justificando ndo dever a UFJF devido aos diversos
problemas de responsabilidade da universidade na execugéo da obra. Relatou também
que a Procuradoria Federal, em sede de defesa judicial, apresentou reconvengio,
cobrando os valores mencionados pelo TCU, estando a Institui¢do num processo de
judicializagio com essa empresa, processo que ja dura mais de um ano e meio. A seguir
passou a palavra ao Conselheiro Gustavo Abdalla que saudou a todos, esclarecendo o
motivo de ndo participar da reunido até sua finalizagdo, em razdio de uma reunido na
Camara Municipal com a comunidade do Pogo Rico. Contudo, em fungdo do assunto e
da sua participagdo na elaboragdo do primeiro projeto do HU, gostaria de fazer alguns
esclarecimentos. Disse que foi formada uma equipe de arquitetos, com dois arquitetos
da Proinfra, e com sua participagdo. como membro do antigo Departamento de
Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Engenharia, hoje faculdade Arquitetura. Essa
equipe comegou a desenvolver, nos anos de 2007 a 2009, um levantamento do programa
de necessidades do novo HU e, dentro desse levantamento, foram consultadas mais de
noventa equipes, entre profissionais e técnicos que atuam no HU, para definir o escopo
do que seria essa obra, iniciar o projeto a partir desse escopo. Noticiou que nos anos de
2009 e 2010 foram feitos diversos projetos e se chegou ao projeto basico de Arquitetura
¢ Urbanismo para o Hospital, sendo entdo realizados projetos complementares e um
projeto executivo completo de todo Hospital. Informa que no ano de 2012 foi
surpreendido com uma mudanga radical no projeto do HU, o que o levou a ir ao
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais-CREA para se
desvincular do novo projeto elaborado, por saber que tinham modifica¢des
significativas dentro do processo relacionadas ao projeto de arquitetura que foi
executado pela equipe arquitetos em conjunto com o pessoal do HU. Destacou que esse
primeiro projeto tinha total aprovagdio da Anvisa para os servigos nele projetados. O
Conselheiro informou que conversou com o professor Henrique Duque, Reitor a época
da elaboragdo do projeto, sobre as mudangas significativas que estavam sendo
realizadas no projeto original, que impediriam operagdes importantes de fluxo dentro do
hospital. Por fim, reiterou que sua participagio se restringiu a elaboragio do projeto
original e ndo do projeto que foi executado. Em seguida foi dada a palavra ao
Conselheiro André Martins, que saudou a todos e externou sua perplexidade,
desconforto € inquietagdo com essa situagdo, esperando que essa investigagdo possa de
fato elucidar os fatos e trazer a luz da verdade sobre o que ocorreu. Destacou que ndo
cabe fazer julgamento e que basicamente sua grande preocupagio € entender tudo o que
aconteceu, de partida recomendando & Administragdo Superior que prepare uma nota,
um dossié com a narrativa que foi apresentada, indicando datas, valores, processos,
visto que sdo muitas informagdes, para que cada Conselheiro e Conselheira consiga
desdobrar fielmente aquilo que foi narrado, e possa ter seguranga junto a comunidade
universitaria. O Conselheiro lembra que parte dessas informagdes ja foi apresentada em
reunido no inicio da gestdo. Salientou que as situagdes precisam de um importante
detalhamento para que se possa ter um documento que traga tranquilidade, sobretudo
para a comunidade universitiria sobre o imbroglio dessa obra. Solicitou trés
esclarecimentos, primeiro sobre o relatério do TCU identificando os problemas relativos
4 questdo dos termos aditivos, principalmente em relagao ao segundo termo aditivo que
ndo tem parecer técnico dos engenheiros da UFJF e sim de engenheiros do Ministério
da Educagdo. A segunda questdo que solicita detalhamento refere-se a comissdo
formada, em maio de 2016, para estudo da situagdo das obras do Hospital Universitario,
visando a sua retomada, comissdo presidida pela professora Girlene Silva, assim como
algumas informagdes sobre o pagamento da obra parada, um detalhamento sobre essa
paralisagdo, da decisio sobre essa interrupgdo, questdes relacionadas que se
desdobraram a partir de entdo. Requisitou também ajuda do professor Dimas Carvalho,
que antes manifestou sua preocupagdo com esse momento dificil e desconfortavel, ndo
s6 pela visita da policia, mas também por especulagdes, para que ele pudesse esclarecer
sua fala quanto a questdo da execugdo da obra parada, para dizer quanto que ja tinham
de execu¢do de obra praticada, os problemas que levaram a essa mudanga, sua
adequacdo, qual porcentagem da obra j4 tinha sido adequada. Questionou ainda sobre a
informagdo apresentada pelo Conselheiro Dimas acerca de pagamento de projeto
executivo que havia sido realizado para essa obra. Por fim, reiterou a
imprescindibilidade de elaboragdo de uma nota explicativa por parte da Administra¢do
Superior com informagdes detalhadas da situagdo, para evitar a circulagdo equivocada
de noticias e seus transtornos. O Senhor Presidente tomou a palavra e elucidou que ja
estd sendo organizando um histérico com o detalhamento do assunto. que sera
posteriormente disponibilizado. Informou que iria esclarecer um dos pontos, sobre o
termo aditivo que ndo constava parecer, sendo importante aproveitar 0 momento para
dar um esclarecimento, uma vez que a obra foi executada pela unidade gestora do
proprio local, entdo ela ndo foi executada financeiramente pela unidade gestora da
UFJF, o que significa dizer que o setor financeiro da universidade ndo era quem
efetuava os pagamentos. Quanto ao parecer informou que ndo foi solicitada nenhuma
apreciagdo, sendo somente posteriormente recebido. Na sequéncia, passou a fala para a
vice-reitora Girlene Silva, que pontuou sobre os trabalhos da comisséo. Relatou que a
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comissio trabalhou atendendo a uma recomendagio do TCU para analisar a viabilizag¢ao
dessa obra, e que o entendimento daquela comissdo para de fato possibilitar sua
retomada era de alguma forma abrir mdo do projeto original, considerando que
precisaria mais de 150 milhdes para sua finalizagdo. Asseverou que a comissdo de uma
forma muito racional dividiu as andlises por etapas, por fases, levando em consideragdo
os trabalhos que ja tinham avangado, visto ndo ter sentido uma obra que possuia uma
etapa com 80% praticamente concluida ser simplesmente ignorada. Todo trabalho dessa
comissio envolveu ndo sdo os técnicos da Proinfra, como arquitetos e engenheiros que
tinham a memoria dessa obra, mas também a necessidade de ensino e de assisténcia. Em
nenhum momento descolaram a viabilidade daquela obra, da fungdo do HU, esse foi um
principio que a comissdo ndo abriu mio, retomar a obra resgatando a grande missdo da
HU. onde foi apresentada uma proposta, na qual se terminaria no primeiro momento até
o terceiro andar, desmobilizando a Unidade Santa Catarina, preocupagdo sempre trazida
pelo HU e pelo Professor Dimas Carvalho, em razdo do custo muito alto da manuten¢do
de duas unidades. Depois de realizada toda a etapa de detalhamento da obra, trataram
das questdes juridicas, como avangar na perspectiva juridica para de fato viabilizar a
retomada da obra. Além da questdo juridica existia também a questdo financeira, onde
ha um valor empenhado para essa obra no valor de 45 milhdes, sendo invidvel pensar,
na atual conjuntura, em dispor de mais de 150 milhdes para a finalizago da obra.
Inteirou que a comissdo sinalizou que aquele projeto com muito vidro, com o material
muito caro, a Universidade ndo empreenderia, e isso foi consenso tanto pela equipe da
Proinfra quanto pela equipe do HU, destacando inclusive, que em algum momento se
abriria mao daquela concepgdo original do HU. Informou também que depois da
rescisdo contratual, a comissdo continuou trabalhando pensando esse projeto dentro de
uma concepgdio econdmica. Destacou que na reunido realizada na data de ontem, a
expectativa era de definir as prioridades para a conclusdo da obra. Nesse sentido, a
comissdo trabalhou para escalonar a retomada da obra, dentro de uma perspectiva
realista. considerando a disponibilidade de 45 milhdes de reais. A equipe do Hospital
Universitario entende que € preciso avangar mais alguns andares, mas avangar em mais
alguns andares significa mais recursos, entdo, tem que se ter clareza de que sem
dinheiro ndo sera possivel finalizar aquela quantidade de andares, e de que serd preciso
terminar o Hospital Universitario por etapas, para ndo correr o risco de perder o prédio
todo. visto a necessidade de se fazer obras de prote¢do da construgdo. Para dar
continuidade aos esclarecimentos solicitados pelo Conselheiro André Martins, e por ser
uma questdo mais técnica, passou-se a palavra ao Coordenador de Projetos e Obras da
Pro-reitoria de Infraestrutura e Gestdo (PROINFRA) da UFJF, Wellington Coutinho,
que saudou a todos e comegou pela terceira pergunta, relatando que desde o inicio da
obra ja foi possivel verificar alguns itens faltantes na planilha, alguns projetos faltosos.
Para exemplificar revelou que a obra teve inicio em agosto de 2012 ¢ quando foi em
mar¢o de 2013 ja foi necessario fazer um aditivo, que nasceu para adequacdo de
fundagdes. Em maio de 2013, foi necessario outro termo para 0 complexo, formado por
varios blocos, pois, na medida em que a construgdo ia avangando, apareciam 0s
problemas. Entdo, foram necessarios dois termos aditivos basicamente para adequagdes
das fundagdes para os blocos. Frisou que a equipe de fiscais da Universidade era
formada por apenas trés técnicos, sendo um engenheiro civil, um engenheiro eletricista
e um arquiteto. Que depois foi realizado um terceiro termo aditivo, em agosto de 2013,
relacionado com uma determinagio do TCU, com relagdo a impossibilidade de
subcontratagdo por parte da empresa. Em agosto 2013, um ano depois do inicio das
obras foi firmado um quarto termo aditivo onde foi mudada a vedagéio da obra, que era
por parte de lajota e depois passou a ser pelo sistema drywall, por ser mais leve e



agilizar a obra que tinha um prazo de dezoito meses. Relatou também que, em
novembro de 2013, foi feito outro termo aditivo em continuidade a complementagdo de
acabamento e vedagdo e, em janeiro 2014, um termo aditivo de execugéo de projetos
sobre o qual prefere ndo opinar. Em seguida, a obra teve o sétimo termo aditivo em
consequéncia do sexto, em razdo da necessidade de adequagdo dos projetos. Em relagdo
a0 oitavo termo aditivo revelou que ndo sabe responder, pois esse termo ndo passou em
momento algum pela fiscalizagdo. Apos as elucidagdes, o Conselheiro Dimas Carvalho
tomou a palavra para explicar sobre o oitavo termo aditivo, comunicando que o referido
termo ndo era relacionado a obra e sim um termo de reequilibrio econdémico e
financeiro. Este oitavo termo foi justificado em razdo da situago ocorrida no periodo de
2013 a 2014, em que as obras ficaram paralisadas, e a empresa fez a solicitagdo pois
estava mantendo o canteiro de obras, com profissionais, e, como a obra era por medigdo,
nio estava recebendo o pagamento devido. O Conselheiro Dimas informou que a
empresa se achava no direito de cobrar o reequilibrio daquele periodo, que ela ndo
desmobilizou a equipe, portanto, realizando gastos. Acredita que o termo tenha sido
feito com base em parecer de engenheiro, que deve ter tido um parecer juridico e ter
sido assinado pelo Reitor a época. Lembrou que em 2010 o Ministério da Educagéo
comegou a fazer um desmembramento entre Universidades e Hospitais Universitérios,
principalmente unidade gestoras. Que todo recurso tanto de custeio quanto de capital €
transferido para a UG do Hospital, sendo que o recurso de capital dessa obra, era
transferido como recurso de capital para obra e pago através de notas fiscais emitidas
pela empresa. Que as notas ficais eram pagas depois de atestadas pelos fiscais, uma vez
que o Hospital assim como toda empresa piblica precisa conferir retengdes de direitos
trabalhistas, de impostos. Salientou que foi 0 que ocorreu com a nota fiscal relativa ao
oitavo termo aditivo, de nove milhdes, sendo muito dificil um setor financeiro, com um
termo aditivo autorizado pelo Reitor, pela Procuradoria a época, ndo pagar. Justificou
ainda que o setor financeiro e assim como da chegada de um contrato de um servigo,
ndo tem como reter o pagamento, pois caso isso ocorra poderd ser processado por
enriquecimento ilicito. No caso em tela, teve uma ordem da autoridade maxima da
Universidade, com o parecer de um procurador da Universidade, dizendo que era devido
esse reajuste de nove milhdes e, entdo, o setor financeiro, quando chegou a nota fiscal,
realizou o pagamento. Enfatizou que ndo cabe ao ordenador de despesas contestar o
parecer da Procuradoria, um documento do Reitor ¢ uma nota fiscal, que ele ndo tem
que questionar uma situagdo que ja veio, a principio, juridicamente e tecnicamente
aprovada. Asseverou ser um termo aditivo diferente por se tratar de um reequilibrio
financeiro, onde o Ministério Pablico e o Tribunal de Contas da Unido entendem que
iss0 ndo era devido, além de indicarem que foram construidos documentos por parte da
Instituicdo, posterior ao procedimento adotado, para justificar a sua assinatura. Destaca,
assim, que esta questdo estd no processo de investigagdo, para se apurar o que levou a
autorizagdo da assinatura do termo aditivo e de seu respectivo pagamento. Em relagdo
a0 sétimo termo aditivo, o Conselheiro disse que se refere as modificagdes que foram
realizadas no projeto. O Conselheiro André Martins requisitou o esclarecimento de uma
divida que ainda ficou em relagdo a questdo da obra parada, sobre o ato administrativo
de suspensdo da obra, quando aconteceu, se houve alguma interpelagdo judicial no
sentido da retomada da obra, ou seja, o que se desdobrou ap6s a suspensdo e o que
justificou esse ato administrativo de suspensdo. O questionamento foi esclarecido pelo
Coordenador de Projetos e Obras da Proinfra, Wellington Coutinho, que informou
existirem dois momentos de suspensdo, um solicitado pela empresa contratada, no ano
de 2015, por falta de pagamento, pois em razdo daquela crise e falta de dinheiro a
Universidade comegou a ndo ter condigdes de pagar todas as notas fiscais apresentadas.
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Em julho de 2015 a empresa Tratenge informa da desmobilizagdo, embasada na
legislag@o da lei de licitag@o, por estar ha mais de trés meses sem receber. Juntamente
com a informagdo foi recebido um relatorio preliminar do TCU determinando ou
indicando que Universidade realizasse a reten¢do de valores por superfaturamento na
licitagdo. Em agosto 2015, o entdo Pré-reitor solicitou a Procuradoria orientagdo de
como proceder neste caso e informou a empresa contratada que estava fazendo a
reten¢do dos pagamentos. Em novembro de 2015, o reitor a época, Jilio Chebli, acatou
a suspensdo. A seguir, foi dada a palavra a Conselheira Cristina Bezerra que saudou a
todas e todos externando sua preocupagdo com essa situagdo da Universidade,
principalmente para que todos tivessem uma informagdo oficial sobre os fatos. Neste
sentido, agradeceu a reunido de hoje e todas as informagdes que estdo sendo
socializadas para que se possa fazer um repasse a comunidade académica. Consignou
que o Conselho tem se posicionado muito firmemente, com relagdo as a¢des da Policia
FFederal nas Universidades e a forma como isso tem sido feito, muitas das vezes,
desrespeitando os direitos das pessoas. Dessa forma, a Conselheira solicitou
informagdes acerca dos procedimentos da Policia Federal em relagdo ao caso em tela,
como se deu a condugdo da operagdo com os professores envolvidos, se houve algum
excesso da Policia Federal nessa agdo, como ocorreu com a UFMG e a Federal de Santa
Catarina. Lembrou que o Conselheiro Dimas Carvalho ja esclareceu que com ele foi
tudo muito tranquilo, entdo questiona se existe por parte da Administragdo essa
informagdo, porque isso preocupa e vem preocupando esse conselho hd muito tempo.
Da mesma forma, essa questdo da relagdo com os 6rgdos de controle acredita que o
rigor com que esse conselho tem se relacionado com os questionamentos, com as
ponderagdes dos orgdos controles, sdo essenciais para entendimento dessa situago,
principalmente para preservagdo da imagem da UFJF e dos seus trabalhadores, grande
preocupa¢do da atual Reitoria. Solicitou sobre a situagdo ocorrida, esclarecimentos
acerca de quatro pontos. Primeiro, sobre a primeira licitagdo que foi cancelada,
informagdes da historia desse cancelamento e se a obra do HU foi objeto da auditoria
interna da Universidade em algum momento. Outra informagdo seria sobre os
desdobramentos da obra de Governador Valadares, pela qual essa mesma empresa
envolvida é responsavel, se também pelos mesmos motivos a obra estd parada, se sdo
também os mesmos questionamentos. Por fim, quanto a questdo de uma nova licitagéo,
como dito anteriormente, como unica solugdo para finalizar a obra do HU, como seria
essa outra licitagdo, qual ¢ o valor disponivel para a realizagdo dessa nova licitagéo, se
ja tem prazo, visto que o que importa mais diretamente a Universidade e interessa para
os Conselheiros € saber sobre o que vai ser feito agora. O Senhor Presidente retomou a
palavra dizendo que realizaria as ponderagdes sobre as duas altimas perguntas, passando
depois a fala para a finalizagdo dos esclarecimentos. Pontuou que sobre a questdo
orgamentéria e financeira, no caso dessa obra ha um saldo de empenho da ordem de
vinte e oito milhdes e novecentos mil em favor da Tratenge. Como € empenho de restos
a pagar em favor de uma empresa, existe aquela mesma situagdo de outras obras com
dependéncia de liberagdio para sua utilizagdo. A boa noticia, recebida na manhi de hoje.
foi o parecer favoravel da Camara de Licitagdes da AGU para liberagdo dos vinte e oito
milhdes. Além disso, em 2016 a Instituigdo tinha um or¢camento de capital na UG do
HU no qual foi realizado um empenho de inscrigdo genérica em prol da propria
Universidade para a obra do HU no valor de quinze milhdes. Desta forma haveria até
quarenta e quatro milhdes de reais para retomada dessa obra, caso seja realizada a
confirmacdo da liberagdo de restos a pagar. Ponderou ainda, que a comissdo instituida
pela a atual gestdo, presidida pela professora Girlene tem realizado um trabalho técnico
e or¢amentario justamente para saber até onde se consegue ir com esses recursos, para
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que se possa abrir negociagdes com a Ebserh, com o MEC sobre outras fontes de
recursos necessarios para a efetivagdo e conclusdo das obras. Em relagdo a pergunta
sobre a obra de Governador Valadares, declarou que a empresa Tratenge € quem realiza
as duas obras que estdo paralisadas, porém elas tém diferengas, pois na obra do HU
existiu uma decisio da Universidade suspendendo a obra e, no caso de Governador
Valadares, foi a empresa que abandonou a obra, também por discordéncia sobre termos
aditivos. sobre valores. Relatou que a obra também estd judicializada, que a
universidade fez cobrangas e a empresa ingressou com uma agao, sendo posteriormente
pedida uma reconvengdo por parte da AGU. Asseverou ser notério que a empresa ndo
tem tanto interesse na obra de Governador Valadares como tem pela obra do HU,
estando a obra de Governador Valadares parada por conta das agdes judiciais em curso
na Justica Federal, na qual o principal problema refere-se & forma como ela foi
planejada e a execugdo da terraplanagem. Além disso, o Presidente do Conselho
destacou que em Governador Valadares o Ministério Publico questiona a realizagdo da
obra naquele local, obra que ndo foi objeto de fiscalizagdo do Tribunal de Contas da
Unido. mas esta sofrendo uma agdo fiscal intensa da CGU. Informou que a UFJF esta
trabalhando para abrir uma frente de negociagdo com o Ministério Piblico Federal € o
Judiciario para que seja liberada a obra. Dando continuidade as elucidagdes, foi dada a
palavra ao Conselheiro Dimas Carvalho que discorreu sobre a primeira licitagdo, onde
foi lancado um edital aberto, um processo licitatorio, contudo ocorreram
questionamentos do TCU e, assim, a Universidade resolveu suspender esse processo
licitatorio, uma vez que o TCU realizou nove recomendagbes ¢ a Universidade
entendendo ter cumprido essas nove recomendagdes, langou um novo processo
licitatorio. Revelou, entretanto, que tem lido que ndo teriam sido atendidas as
recomendagdes do TCU, mas a Universidade a época alegou que teriam sido atendidas
as nove recomendagdes para a segunda licitagdo. A seguir passou-se a palavra ao
Auditor Geral da UFJF, Enio Henrique, que saudou a todos demonstrando sua
preocupagdo e tristeza com toda essa situagdo que ocorreu e relatando que a auditoria
interna da UFJF foi demanda pela reitoria para realizar uma auditoria nesta obra do
Hospital Universitério, onde foi emitido um relatério inicial de nimero doze dois mil e
dezessete, relatério que ja foi inclusive depositado na secretaria do Conselho Superior,
aos cuidados do Secretario Geral e estd disponivel para os conselheiros. Apresentou
algumas informagdes, sintetizando as mais importantes do relatorio, revelando que o
objetivo foi procurar reunir todas as informagdes, visto que quando do recebimento dos
processos e pedido de avaliagdo, jd tinham varios trabalhos em andamento, varias
avaliagdes, e ndo queriam também realizar trabalho onde que ja estavam sendo
realizados trabalhos, até para aproveitar a forga-tarefa da auditoria interna e
consequentemente da Universidade. A seguir pediu licenga e realizou a leitura de alguns
pontos do relatério que posteriormente poderia ser acessado integralmente pelos
conselheiros, nos termos que segue: "o presente relatorio apresenta o resultado da
verificagdo de prejuizo decorrente da paralisagdo da obra do hospital universitario, da
regularidade das contas, do cumprimento de determinages do plendrio do Tribunal de
Contas da Unido exarados nos acérddos n® 2303/2015 e 2795/2016 e do cumprimento
das recomendagdes emitidas pelo relatério final da comiss@o de andlise e viabilidade
da obra do Hospital Universitdrio da UFJF instituida pela portaria n° 51 1, de 12 de
maio de 2016. A andlise foi realizada em cumprimento a “Atividade de Auditoria n®
14.3", integrante do tema Atividade Extraordindria, tratando-se de demanda originada
de solicitagdo da Vice-reitora no Exercicio da Reitoria através do Memorando n°
157/2017-R/GR, de 1° de agosto de 2017. Quanto as nossas conclusoes para a
realizacdo da auditoria foram elaboradas quatro questoes que foram divididas em vinte



¢ cinco subquestdes. Em relagdo & questdo n° 1 - As recomendagées emitidas no
relatorio final da comissdo de andlise e viabilidade da obra do hospital universitario,
instituida pela portaria n® 511, de 12 de maio de 2016, foram cumpridas? - foram
apuradas varias agdes realizadas pela UFJF com o objetivo de adequagdo e
viabilidade da obra, entretanto, consoante informado pela PROINFRA (Oficio n°
456/2017. de 10/11/2017), cabendo destacar: E preciso um maior prazo para
apresentar informagées mais precisas; a elaboragdo de projetos bdsicos/executivos de
infraestrutura estd condicionada a revisdo do plano de necessidades do complexo
hospitalar; a revisdo de projetos de modo a viabilizar a implantagdo do projeto de
ocupagdo depende de definides por parte da EBSERH, que é a atual gestora do
Hospital Universitdrio, além de ser a responsavel pela ocupagdo e manutengdo futura
do empreendimento. A EBSERH deve proceder a revisdo do plano de necessidades do
complexo hospitalar, considerando inclusive as limitagdes orcamentdrias impostas pelo
Governo Federal na atualidade, as quais podem inviabilizar a plena utiliza¢do do
complexo hospitalar conforme o projeto que vem sendo executado, justificando um
possivel redimensionamento da estrutura fisica do hospital; a elaboragdo de estudos
financeiros estd condicionada a revisdo do plano de necessidade do hospital pela
EBSERH, bem como do levantamento dos servigos ja executados no dmbito do Contrato
161/2012; a elaboragdo de projetos de prevengdo e combate a incéndio e a posterior
obtengéo de Alvard de Vistoria do Corpo de Bombeiros também estd condicionada a
revisio do plano de necessidades do hospital, o qual poderd acarretar significativas
alteragdes nos projetos bdsicos/executivos; assim como ocorre com oS projetos de
prevengdo ¢ combate a incéndio, a submissdo de projetos arquitetonicos a Vigilancia
Sanitdria deve ser precedida pela revisdo do plano de necessidades do hospital em
fungdo da possibilidade de mudangas significativas nos projetos bdsicos/executivos; os
critérios ambientais condicionantes para o funcionamento, visando a obtengdo das
licencas de implantagdo e operagdo do complexo sdo estabelecidos pelos érgdos como:
Vigildncia Sanitdria de Minas Gerais - VISA, (Resolugdo RDC 05/2002), Comissdo
Nacional de Energia Nuclear - CNEN, Corpo de Bombeiros de Minas Gerais - CBMG e
Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMDEMA. Ndo houve informagdo sobre
atendimento das exigéncias destes érgdos quanto a obra do HU/UFJF, o estudo de
viabilidade técnica, académica, administrativa e financeira aos envolvidos com essas
atividades no HU dependem da revisdo do Plano de Necessidades do empreendimento,
no qual constardo elementos como: niimeros de funciondrios que atuag¢do na unidade,
fluxo de atendimento didrio, projecdo de expansdo do mimero de atendimentos
oferecidos pelo complexo hospitalar, sequéncia de transferéncia dos servigos prestados
na Unidade Santa Catarina para a Unidade Dom Bosco, entre outros; ndo foi
informado se houve institui¢do de uma comissdo para acompanhar a execugdo da obra;

ndo foi informado se houve instituicdo de um grupo de estudo para uma andlise
detalhada das Fases 3, 4 e 5 visando a conclusdo de todo o complexo. Apurou-se
também, que a atual gestdo da UFJF tem procurado manter o TCU inteirado acerca
de suas acoes realiza¢des desde 2016 referentes a esta obra do Hospital. Quanto a
questdo n° 2 - determinagdes do Tribunal de Contas da Unido, emitidas no Acorddo n°
2795/2016-TCU-Plendrio (item 9.1) foi apurado que a elaboragdo de plano contendo
as acées necessdrias para a retomada das obras no Hospital Universitdrio depende de
revisio do plano de necessidades do complexo hospitalar pela EBSERH,
considerando inclusive as limitagdes or¢amentdrias impostas pelo Governo Federal
na atualidade, as quais podem inviabilizar a plena utilizagdo do complexo hospitalar
conforme o projeto que vem sendo executado, justificando um possivel
redimensionamento da estrutura fisica do hospital. E ainda, visando atender o item



9.1.3 do Acorddo n° 2795/2016-TCU-Plenario, foi instaurado o processo
administrativo de sindicancia n® 23071.001003/2017-89 a fim de identificar os
responsaveis e quantificar o dano relativo aos servigos que tem necessidade de serem
corrigidos ou refeitos em decorréncia do tempo de paralisa¢do das obras. A comissdo
de sindicancia elaborou relatério final apontando vdrios problemas na licitagdo,
varias causas para a paralisagdo da obra e a estimativa de custo aproximado no valor
de  R$924.049,93. A  Procuradoria da UFJF emitiu o Parecer n°
399/2017/AGU/PGF/PF-UFJF, de 1° de agosto de 2017 (fls.152/154 do processo n°
23071.001003/2017-89) sustentando que a comissdo deveria se manifestar quanto a
responsabilidade pelos danos ocorridos em decorréncia da paralisagdo da obra,
opinou pelo prosseguimento do processo de sindicancia e recomendou a recondugdo
da Comissdo Sindicante ou a nomeag¢do de outra, se assim entender a Autoridade
Administrativa. Os autos da sindicancia encontram-se na Procuradoria da UFJF
desde 23/10/2017 para nova avalia¢do. Em relagdo a questdo n° 3, a Auditoria-Geral
apurou que a Assessoria de Gabinete do Reitor comunicou as determinagoes e
recomendacdes do TCU emanadas no Acorddo n® 2303/2015 — Plendrio a PROINFRA
e @ PROPLAN para a adogdo de providéncias cabiveis, entretanto, em razdo do
distrato do contrato n° 161/2012 e a necessidade de realiza¢do de nova licitagdo de
concorréncia, cabe a atual gestdo da UFJF observar todas as orientagdes e andlise
do TCU, especialmente quando da elaboragdo do edital do certame, onde foram
encontradas a maioria das deficiéncias encontradas na Licitagdo anterior
(Concorréncia n® 01/2011).Acrescenta-se que esta nova licitagdo podera ser um dos
meios para se evidenciar a corre¢do dos problemas e deficiéncias encontradas e
assim a UFJF ter condigdes contratar, executar e entregar a obra mediante boas
prdticas. No que tange a questdo n° 4, destaca-se que os trabalhos de auditoria
referentes a “Atividade Extraordindria 14.3 - Avaliagdo da obra do Hospital
Universitario da UFJF", foram executados de modo a contemplar todas as questoes
de Auditoria propostas, inclusive visando atender a solicitagdo realizada da Vice-
Reitora no Exercicio da Reitoria através do Memorando n°® 157/2017-R/GR, de 1° de
agosto de 2017, sendo planejado para 2017 a avaliagdo das questdes 1 e 2 e para
2018 as questoes 3 e 4. Foram respondidas as questoes 1, 2, 3 e 4 (subquestdo 4.2),
tendo o trabalho sido adiantado, restando para 2018 apenas finalizar a avaliagdo da
subquestdo 4.1 - “'Ha regularidade na execugdo do contrato e de seus termos aditivos
quanto aos valores autorizados e realizados? ". A avalia¢do desta subquestdao 4.1 foi
iniciada mediante a apuragdo de que restou aprovado o valor de R$260.000.000,00
(duzentos e sessenta milhdes de reais) para a realiza¢gdo da iniciativa "06S5 -
Implantagdo do Hospital Universitario da Universidade Federal de Juiz de Fora", no
periodo de 01/09/2011 a 30/12/2016, integrante do Programa 2080 - Educagdo de
qualidade para todos, conforme consta a pagina 6 do Anexo III - Empreendimentos
Individualizados como Iniciativas - Acima do Valor de Referéncia, da Lei 13.249, de
13 de janeiro de 2016, que institui o Plano Plurianual da Unido para o periodo de
2016 a 2019. Em atendimento ao PPA, as Leis Or¢amentdrias Anuais da Unido
contemplaram a previsdo de dotagdo or¢amentdria na Ag¢do 14IM, inicialmente
denominada de “Construgdo dos Prédios do Hospital da UFJF" e depois alterada
para “Implantagdo do Hospital Universitario da Universidade Federal de Juiz de
Fora", integrante do Programa de Governo n° 2080. Os valores previstos nesses
orcamentos e detalhados entre os exercicios de 2012 a 2016 totalizaram
R8130.500.000,00 corresponderam a 58% a titulo de execugdo fisica prevista.
Segundo o Portal da Transparéncia, os pagamentos realizados entre 2012 e 2016
para a obra do Hospital Universitario alcangaram R$64.427.739,43, representando
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49% em relagdo as leis or¢amentdrias e 25% do autorizado no PPA 2016-2019.
Durante os trabalhos de auditoria foram analisados o Decreto n° 7.082, de 27 de
Jjaneiro de 2010 (Programa Nacional de Reestruturagdo dos Hospitais Universitdrios
Federais - REHUF), o Contrato de Gestdo Especial n° 58/2014 (transferiu a gestdo do
HU-UFJF para a EBSERH), a Portaria 442/2012 - MEC (delegagdo de competéncia
a EBSERH para gerir o REHUF e o Relatério de Auditoria n° 01 1.2016.12.08.
Quanto ao financiamento, as dotagdes orcamentdrias ser@o provenientes do MEC
destinadas ao HU/UFJF e repassados a EBSERH Nesse contexto, observou-se que
gestdo plena da EBSERH no HU/UFJF se efetivou em meados do exercicio de 2016,
entretanto, ocorre que o contrato de gestdo compartilhada é silente especificamente
quanto as obras de construgdo do novo HU, iniciado pelo contrato 161/2012.Diante
disso, a Auditoria-Geral submeteu ao Conselho Superior da UFJF, através do
Memorando Eletronico n® 06/2018 - AUDITORIA, em 24 de janeiro de 2018, para que
este delibere sobre a competéncia da Auditoria Geral da UFJF em executar trabalhos
de auditagem relacionados ao Hospital Universitdrio frente a gestdo plena da
EBSERH, de modo a dar a continuidade ou nd@o a avaliagdo da “Subquestdo 4.17,
momento em que aguarda a posigdo deste conselho mdximo. Caso a continuidade da
avaliagdo seja aprovada, a mesma serd realizada em carater prioritario e como agdo
do Plano de Anual de Auditoria Interna - PAINT/2018.” Apos as explanagdes do
Auditor Geral a vice-reitora, Girlene Silva, enquanto presidente da mesa, esclareceu
quanto ao questionamento sobre se a Instituigio teria alguma informagao da maneira
como os servidores foram abordados. Informou que a pessoa que foi abordada pela
policia federal e que entrou em contato com a Administragéo foi o Conselheiro Dimas
Carvalho, conforme relato ja discorrido. Em relagdo aos demais envolvidos informou
que a universidade ndo recebeu nenhum relato. Em seguida, foi dada a palavra a
Conselheira Aline Passos que saudou a todos reafirmando a fala dos conselheiros que
a precederam no sentido de que realmente essa semana € uma semana muito triste para
Universidade, porque a Universidade somos todos nos, entdo a partir do momento que
a Instituigdo fica exposta dessa maneira, todos também se sentem expostos. Que
mesmo que ndo se tenha conhecimento ao certo do que ocorreu, os fatos geram um
enorme constrangimento, em que pese o direito de defesa que as pessoas tém e com
certeza fardo nos processos, espera que toda a verdade seja esclarecida, pois os fatos
noticiados por si s6 sdo muito graves. Sem fazer julgamento de ninguém, a realidade ¢
que os fatos sdo muito graves e mostra uma irresponsabilidade profunda com o
dinheiro publico, ainda mais no momento de crise tdo profunda que o nosso pais
atravessa. Externou sua perplexidade ao ter conhecimento do que sera necessario ser
feito, pois ndo tinha a dimensdo das falhas desse projeto. Corroborou a fala do
Conselheiro André Martins, pela qual isso tem que ser esclarecido, porque a partir do
momento que a nova gestio se propde a dar encaminhamento a isso, tudo tem que ser
feito com muita transparéncia. Avaliou que parte de suas dividas foi esclarecida a
respeito da questdo judicial. Indagou, no entanto, sobre como se encontra hoje o
relacionamento da UFJF com essa empresa, como se encontra a vigéncia desse
contrato a despeito da agdo, da discussido sobre valores e, em relagdes aos valores, o
que a empresa ainda alega que tem de crédito para receber e quanto a Universidade
acredita que teria que pagar. O Senhor Presidente solicitou a Procuradora, doutora
Adriana Menezes, para esclarecer o questionamento. Ela entdo relatou que em relagéo
ao contrato ele ja foi rescindido em julho de 2017, em razéo da situagdo da empresa ¢
da desmobilizagio que ela fez da obra, da suspensdo que ja tinha sido feita. Foi
realizada a rescisdo unilateral. A procuradora informou também que foi realizada uma
reunido com a empresa, com a equipe da Proinfra juntamente com o representante do



HU, e apresentada aos diretores da empresa a rescisdo unilateral. Revelou que nesse
mesmo dia a empresa ndo aceitou a rescisdo, questionando que ndo tinham culpa da
desmobilizagdo, que era na verdade culpa da Universidade, tendo sido lavrada nesta
reuniio uma ata com a assinatura de todos os presentes, inclusive dos dois diretores,
asseverando que eles estariam recebendo a notificag¢do da rescisdo do contrato, porém
que ndo estavam aceitando. A partir disso a empresa Tratenge entrou com o pedido de
recurso em relagdo a notificagdo da rescisdo e a Proinfra rebateu tecnicamente todas as
argumentagdes que foram realizadas. Em relag@o a agio judicial, declarou que foi
proposta pela empresa uma agdo cobrando cerca de R$ 39 milhdes de reais, alegando
que. em face dela ter paralisado a obra porque ndo estava recebendo da universidade,
gerou um custo, relativo @ manutengdo do pessoal contratado e de demissdo, da ordem
de R$ 39 milhdes de reais. Relatou também que a Procuradoria Seccional fez a defesa
da Universidade nesse processo. Assegurou que a contestagio foi feita com base em
todos os elementos fornecidos pela Proinfra, que foram brilhantes, contendo quarenta e
oito paginas, demonstrando ao juizo todas as irregularidades, os equivocos que
aconteceram no processo de contratagdo, inclusive relativos ao sétimo e oitavo termos
aditivos. Destacou que, a partir destas irregularidades apuradas pelo TCU, a propria
Universidade fez uma reconvengdo e chegou a cobrar o montante de cerca R$14
milhdes, porque na verdade a Universidade ndo devia a empresa R$ 39 milhdes, mas
teria a receber cerca de R$ 14 milhdes, atualizados em novembro de 2016, por conta
das irregularidades que ocorreram durante o processo licitatério. Comunicou que esse
processo estd em fase de despacho, que houve a apresentagdo da contestagdo, da
réplica por parte da empresa, mas que ainda ndo houve julgamento, uma decisdo final
pelo menos de primeira instdncia e que a Instituigdo desde o momento que fez a
notificagdo da rescisdo contratual ndo tem nenhum contato com a empresa, que 0
contrato ja esta extinto. A seguir o Senhor Presidente passou a palavra ao Conselheiro
Rogério Silva que saudou a todos e parabenizou administragdo por ter uma agéo rapida
quanto ao assunto. Solidarizou-se com a situagdo ocorrida com o Conselheiro Dimas
Carvalho, corroborando as palavras do Reitor quanto a ndo estar fazendo julgamento e
recordando a fala da Conselheira Cristina Bezerra quando disse que estd sendo um
ataque sistemdtico as Universidades Publicas Federais. Mencionou que a intengéo do
governo € provar que os reitores ndo sabem administrar e assim desqualificar todas as
Universidades Publicas, visto que a finalidade € a privatizagdo. Citou o decreto recém-
publicado que acabou com vdérios cargos da categoria dos TAEs, representando um
ataque sistematico que esta acontecendo nas universidades. Ponderou que erros foram
cometidos e precisam ser apurados, sendo necesséario esperar todo o julgamento e
fazendo um apelo para que também, do mesmo jeito que foram trazidas informagdes
sobre 0 que esta acontecendo, assim que acabar toda essa apuragdo seja também
convocado o Conselho Superior para repassar o final dessa triste situagdo que estd
acontecendo com a Universidade. Em seguida foi dada a palavra ao Conselheiro
Eduardo Condé que saudou a todos relatando que, nesse momento muito dificil da
Universidade, gostaria de destacar um fato que aconteceu ontem, que foi o dia efetivo
desse debacle que recaiu sobre toda a Institui¢do, pois de uma maneira ou de outra ndo
havia, até meio dia de ontem, nenhuma noticia muito concreta sobre o que realmente
tinha acontecido, até que comecaram a surgir alguns nomes de pessoas ligadas a
universidade que teriam sido detidas. Ressaltou que a Policia Federal divulgou uma
nota logo cedo. nota que, ao contrario do que aconteceu em Santa Catarina, ao
contréario do que aconteceu em Belo Horizonte, a Policia Federal foi muito cuidadosa
na nota que ela divulgou, inclusive garantindo preservagdo de direitos, da presungdo
de inocéncia. Corroborou que a Instituigdo ndo tem noticias se houve alguma agdo



indevida. se houve algum excesso na operagdo, que essa noticia ndo chegou, em que
pese algumas pessoas que foram detidas terem parentes que trabalham na
Universidade. Ressaltou que existe presungdo de inocéncia e ser 6bvio que tem que ser
tudo apurado, sdo fios que a imprensa vai trazer a tona e que a Instituigdo tera que
lidar com eles no dia-dia. Pontuou que as agdes da Policia Federal irdo continuar e
serdo necessarios ateng¢do e cuidado, porque a agdo da imprensa vai ser uma agdo
muito incisiva nos proximos tempos. Destacou que serd necessaria muita aten¢do com
a imprensa, visto que o setor publico estd sob forte ataque, o que ndo ocorria desde os
anos 90. Registrou que a Institui¢do ndo tem nenhum poder sobre a investigagido da
Policia Federal, como também que a UFJF ndo recebeu nenhum comunicado a respeito
da operagdo entdo realizada, ndo ocorrendo nenhuma agdo dentro das dependéncias da
Universidade. Sublinhou que a preocupagdo deve se pautar em esclarecer os fatos,
prevalecendo a presungdo de inocéncia como também o direito e dever de apuragdo
dos fatos, importando neste momento a defesa da institui¢do. Encerradas as inscrigdes
0 Senhor Presidente retomou a palavra declarando serem os esclarecimentos a serem
prestados no momento, agradecendo a presenga de todos, em especial a participagdo
da equipe técnica que trouxe as elucidagdes necessarias e informando que o Conselho
sera comunicado tdo logo existam novas informagdes sobre a situagdo debatida.
Finalizou a reunido, secretariada por mim, Raquel Kelli Assis Brunelli Machado, que
para constar lavrei a presente ata que dato e assino. Em tempo, foi justificada a
auséncia da conselheira Flavia Cavalieri.

ugg 22 de fevereiro de 2018.
R47 I/K/ li Assis Brunelh C agv
Secretaria Geral exercicio
Prof. Dr. gﬁ%ﬁus V%us David
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

CONSELHO SUPERIOR

CERTIDAO

CERTIFICO, para os devidos fins, que a ata de reunifio do dia 22 de
fevereiro de 2018 foi aprovada na reunidio ordinaria do dia 27 de abril de 2018. Certifico,
ainda, que, estando ausente, por motivo de férias. a servidora que secretariou a reunido do
dia 22 de fevereiro, eu, Rodrigo de Souza Filho, Secretario Geral da UFJF, presente na

reunidio de aprovagdo da referida ata, subscrevo a mesma.

Juiz de Fora, 27 de abril de 2018.

ad sg‘; Fil-h?/ /

'Secretario Geral da UFJF




