

CALENDÁRIO PRÊMIO 2012

Janeiro						
D	S	T	Q	Q	S	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

19 dias úteis

Fevereiro						
D	S	T	Q	Q	S	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29			

16 dias úteis

Março						
D	S	T	Q	Q	S	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

22 dias úteis

Abril						
D	S	T	Q	Q	S	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

19 dias úteis

Maio						
D	S	T	Q	Q	S	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

22 dias úteis

Junho						
D	S	T	Q	Q	S	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

20 dias úteis

Julho						
D	S	T	Q	Q	S	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

21 dias úteis

Agosto						
D	S	T	Q	Q	S	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

22 dias úteis

Setembro						
D	S	T	Q	Q	S	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

19 dias úteis

Outubro						
D	S	T	Q	Q	S	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

22 dias úteis

Novembro						
D	S	T	Q	Q	S	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

19 dias úteis

Dezembro						
D	S	T	Q	Q	S	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

15 dias úteis

- Sábados e domingos normais
- Feriados Nacionais (12) e Municipais (2)
- Pontes (5): Total de minutos: 2400

DATA	ESPECIFICAÇÃO
12 de março	Lançamento do Prêmio e Início das Inscrições
9 de abril	Início da Divulgação nas Universidades com Palestras e Blitzs
10 de setembro	Encerramento do Recebimento de Inscrições e de Trabalhos
11/set a 17/set	Recebimento dos Trabalhos enviados pelo correio
18/set a 28/set	Envio dos Trabalhos aos juizes da 1ª Etapa
29/set a 15/out	Análise dos Trabalhos pelos juizes da 1ª etapa
16/out a 17/out	Envio de Notas pelo fax ou e-mail, pelos juizes da 1ª etapa
18/out a 26/out	Envio de Resumos aos juizes da 2ª etapa
27/out a 06/nov	Análise dos Resumos pelos juizes da 2ª etapa
7/nov	Reunião Final
3/dez	SOLENIDADE