



## Cronograma de Implementação

### Programa de Dimensionamento da Força de Trabalho (Prodim)

Aprovado em 07/02/2023

pela Comissão Geral de Dimensionamento da UFJF

\* Algumas datas foram adiadas na 5ª Reunião da Comissão Geral do DFT

ATIVIDADES	DATA PREVISTA (INÍCIO)	DATA PREVISTA (CONCLUSÃO)
Divulgar o Cronograma de Implementação do Dimensionamento para toda a comunidade acadêmica da UFJF	13/02/2023	13/02/2023
Criar e publicar página do site da Progepe para publicações relacionadas ao Dimensionamento	13/02/2023	13/02/2023
Solicitar os nomes dos representantes para compor a Comissão Setorial para <b>Unidades Administrativas</b>	17/02/2023	28/02/2023
Nomeação (criação) da Comissão Setorial das <b>Unidades Administrativas</b>	01/03/2023	01/03/2023
Recomendar a capacitação do DFT da Enap aos membros da Com. Setorial das <b>Unidades Administrativas</b>	01/03/2023	01/03/2023
Publicar o treinamento interno do Dimensionamento na UFJF	13/03/2023	13/03/2023
Realizar Plantões tira-dúvidas durante o período de implementação do DFT	13/03/2023	22/12/2023
Solicitar os nomes dos representantes para compor a Comissão Setorial para <b>Unidades Acadêmicas</b>	13/03/2023	26/03/2023
Iniciar o Levantamento das Atividades nas <b>Unidades Administrativas</b>	20/03/2023	20/04/2023
Nomeação (criação) da Comissão Setorial para <b>Unidades Acadêmicas</b>	27/03/2023	27/03/2023
Recomendar a capacitação de DFT da Enap aos membros da Comissão Setorial das <b>Unidades Acadêmicas</b>	27/03/2023	14/04/2023



Recomendar treinamento interno de DFT para <b>Unidades Acadêmicas</b>	14/04/2023	20/04/2023
Iniciar Levantamento de Atividades nas <b>Unidades Acadêmicas</b>	24/04/2023	07/07/2023*
Iniciar Validação pela Comissão Executiva das Atividades das <b>Unidades Administrativas</b>	24/04/2023	26/05/2023
Iniciar Validação pela Comissão Executiva das Atividades nas <b>Unidades Acadêmicas</b>	10/06/2023*	31/07/2023*
Concluir o Levantamento de Atividades Organizacionais (Administrativas e Acadêmicas) e elaborar relatório	04/08/2023*	04/08/2023*
Implementação do Dimensionamento nas <b>Unidades Administrativas</b>	07/08/2023*	22/12/2023
Período de preenchimento de dados mensais pelas <b>Unidades Administrativas</b>	07/08/2023*	31/12/2023
Revisão do Cronograma pela Comissão Geral de Dimensionamento	11/08/2023*	11/08/2023
Envio de Relatório Semestral ao CONSU (Resolução 36/2017 CONSU-UFJF - PRODIM)	11/08/2023	11/08/2023
Implementar o Dimensionamento nas <b>Unidades Acadêmicas</b>	15/08/2023*	22/12/2023
Período de preenchimento de dados mensais pelas <b>Unidades Acadêmicas</b>	01/09/2023	31/12/2023
Concluir a Implementação do Dimensionamento nas <b>Unidades Administrativas</b>	02/01/2024	02/01/2024
Concluir a Implementação do Dimensionamento nas <b>Unidades Acadêmicas</b>	02/01/2024	02/01/2024
Conclusão da implementação do Dimensionamento na UFJF	03/01/2024	03/01/2024
Avaliação e ajustes da implementação do Dimensionamento na UFJF	04/01/2024	31/01/2024
Realização da 2ª rodada do Dimensionamento, para um período de 6 meses, em todas as unidades (Jan a Jun)	01/02/2024	15/07/2024